Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
руководитель организации
Ю.М. Павлов
(подпись)
" 27 " июля 20 7 года
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ИНЗА СЕРВИС", млн. рублей с НДС

2 квартал 2017 года

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	0,0	1,317	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0						
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**																					
1.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**																					
1.2	**Создание систем противоаварийной и режимной автоматики**																					
1.3	**Создание систем телемеханики и связи**																					
1.4	**Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности**																					
2	**Новое строительство**	0,0	1,317	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0						
2.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**																					
2.2	**Прочее новое строительство**																					
1	Строительство ВЛИ -0,4 кВ для электроснабжения котеджного поселка Б. Озеро Маинского р-на	0,0	1,317	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0						
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						

* В ценах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
руководитель организации
_____ Ю. М. Павлов
(подпись)
"27" июля 20 17 года
М.П.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
ООО "ИНЗА СЕРВИС" (2 квартал 2017 года)

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	1,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация											
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	**1,317**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**					
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
руководитель организации
_____ Ю.М. Павлов
(подпись)
" 27 " июля 20 17 года
М.П.

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ИНЗА СЕРВИС" (2 квартал 2017 года)

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Строительство ВЛИ -0,4 кВ для электроснабжения котеджного поселка Б. Озеро Маинского р-на	-	-				-	-			-	-	-				-	-			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Приложение № 12
к Приказу Минэнерго
России

Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ИНЗА СЕРВИС"

Финансовые показатели за отчетный период 2 квартал 2017 года

Утверждаю
руководитель
Ю.М. Павлов
(подпись)
" 27 " июля 20 17

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал, млн. руб.	на конец года/ за 2016 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	16,822/8,319	36,036
Чистая прибыль	0,268	-0,418
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
EBITDA	2,199	3,091
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	11,852	12,948
покупатели и заказчики	9,864	7,926
авансы выданные	-	1,424
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	55,108	53,439
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	55,108	53,439
по строительству	*4,294*	*4,611*
по ремонтам	*9,748*	*10,003*
по поставкам топлива	*0*	*0*
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1,317	1,953
Профинансировано на отчетную дату	0	0
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	оценка кредитного потенциала не проводилась	
на		
на период		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о техническом состоянии объекта ООО "ИНЗА СЕВИС"
(2 квартал 2017 года)

Утверждаю
руководитель организации
Ю.М. Павлов
(подпись)
" 27 " июля 20 17 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Строительство ВЛИ - 0,4 кВ для электроснабжения котеджного поселка Б. Озеро Маинского р-на	-	-	1,4						

Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
руководитель организации
_____ Ю.М. Павлов
(подпись)
" 27 " июля 20 17 года
М.П.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ИНЗА СЕРВИС" (2 квартал 2017 года)

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов													
																						генерирующие объекты				подстанции					линии электропередачи				иные объекты
	ВСЕГО	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	
1	Техническое перевооружение и реконструкция																																			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																			
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																																			
1.3	Создание систем телемеханики и связи																																			
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																			
2	Новое строительство	1,317	0,228	1,089	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																									
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																			
2.2	Прочее новое строительство																																			
1	Строительство ВЛИ -0,4 кВ для электроснабжения котеджного поселка Б. Озеро Маинского р-на	1,317	0,228	1,089	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																									
	Справочно:																																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...																																				

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.