

Утверждаю  
руководитель организации  
Ю.М. Павлов  
(подпись)  
" 31 " октября 20 17 / года  
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ИНЗА СЕРВИС", млн. рублей с НДС  
3 квартал 2017 года

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал	млн. рублей	%		в том числе за счет	
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	<b>ВСЕГО</b>	0,0	1,317	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
1	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
2	<b>Новое строительство</b>	0,0	1,317	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
2.2	Прочее новое строительство																					
1	Строительство ВЛИ -0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка Б. Озеро Манянского р-на	0,0	1,317	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
	<i>Справочно:</i>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						

\* В ценах отчетного года.  
\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Накопленным итогом за год.  
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.



Утверждаю  
руководитель организации  
*Ю.М. Павлов*  
(подпись)  
" 31 " октября 20 17 года  
М.П.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ИНЗА СЕРВИС" (3 квартал 2017 года)

№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов												иные объекты				
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи								
	ВСЕГО																					год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	мощ-ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	коли-чество и марка силовых транс-формато-ров, шт.	мощ-ность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя-женность, км				
1	Техническое перевооружение и реконструкция																																					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																					
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																																					
1.3	Создание систем телемеханики и связи																																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																					
2	Новое строительство	1,317	0,228	1,089	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																												
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																					
2.2	Прочее новое строительство																																					
1	Строительство ВЛИ -0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка Б. Озеро Манинского р-на	1,317	0,228	1,089	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																												
	<i>Справочно:</i>																																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																					
1	Объект 1																																					
2	Объект 2																																					
...																																						

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
ООО "ИНЗА СЕРВИС" (3 квартал 2017 года)

Утверждаю  
руководитель организации  
*Ю. М. Павлов*  
(подпись)  
" 31 " октября 20 17 года  
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	1,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация											
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>1,317</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ИНЗА СЕРВИС" (3 квартал 2017 года)

Утверждаю  
руководитель организации



Ю.М. Павлов  
(подпись)

" 31 " октября 20 17 года

М.П.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Строительство ВЛИ -0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка Б. Озеро Маинского р-на	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
ООО "ИНЗА СЕРВИС"**

Финансовые показатели за отчетный период 3 квартал 2017 года



Утверждаю  
руководитель  
Ю.М. Павлов  
(подпись)

" 31 октября 20 17

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал, млн. руб.	на конец года/за 2016 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	27,689/10,875	36,036
Чистая прибыль	0,557	-0,418
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
ЕВИТДА	3,523	3,091
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	8,523	12,948
покупатели и заказчики	7,337	7,926
авансы выданные	1,057	1,424
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	55,934	53,439
кредиты и займы*	1,911	
кредиторская задолженность, в т.ч.:	54,023	53,439
по строительству	6,562	4,611
по ремонтам	9,747	10,003
по поставкам топлива	0	0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1,317	1,953
Профинансировано на отчетную дату	0	0
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:	оценка кредитного потенциала не проводилась	оценка кредитного потенциала не проводилась
на		
на период		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

**Отчет о техническом состоянии объекта ООО "ИНЗА СЕВИС"  
(3 квартал 2017 года)**

Утверждаю  
руководитель организации

Ю.М. Павлов

(подпись)

" 31 " октября 20 17 года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Строительство ВЛИ 0,4 кВ для электрообеспечения котеджного поселка Б. Озеро Маинского р-на	-	-	1,4						